

INTERROGAZIONE N. 1160/QT

(art. 115 Regolamento - Risposta immediata)

Presentata dai consiglieri, Alloni, Borghetti, D'Avolio, Valmaggi, Tomasi, Rosati, Scandella, Girelli, Straniero (Partito Democratico della Lombardia)

OGGETTO: Paullese - Completamento dei lavori già finanziati e da finanziare

Con l'interrogazione in oggetto si chiede all'Assessore:

- In quali tempi e con quali forme Regione Lombardia intenda attivarsi affinché i cantieri previsti per il **potenziamento della Paullese** vengano completamente **finanziati** e terminino i propri lavori entro i tempi previsti, sia per quanto riguarda il 2° lotto-**primo stralcio** (SP n. 39 Cerca - rotatoria di Zelo Buon Persico) dove le procedure di gara sono in stand by, sia per il 2° lotto - **secondo stralcio** (dalla tangenziale est esterna di Milano A Zelo Buon Persico) che per il 3° lotto - **nuovo ponte sull'Adda**.

Il 2° lotto, 1° stralcio è completamente finanziato (DGR n. 2786 del 5 dicembre 2014)

Tale stralcio è diviso in 2 tratte:

- **2° lotto, 1° stralcio, tratta A (dalla SP 39 "Cerca" all'intersezione con la TEEM):** è in corso la verifica amministrativa delle offerte presentate nell'ambito della gara per l'affidamento dell'appalto integrato; l'aggiudicazione provvisoria è prevista entro l'estate 2015.
- **2° lotto, 1° stralcio, tratta B (dall'intersezione con la TEEM a Zelo Buon Persico):** la Città Metropolitana di Milano ha revisionato il progetto definitivo, che deve essere approvato, dopodiché sarà bandita la gara d'appalto.

Per entrambe le tratte sono in corso approfondimenti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rinnovo del vincolo preordinato agli espropri.

Il 2° lotto, 2° stralcio e il 3° lotto (nuovo ponte sull'Adda) non hanno copertura finanziaria.

2° lotto, 2° stralcio (da Zelo Buon Persico a Spino d'Adda): da aggiornare il progetto definitivo da parte della Provincia di Milano.

3° lotto: nuovo ponte sull'Adda: è in corso la progettazione definitiva da parte della Provincia di Cremona in sostituzione della Provincia di Milano (sottoscritto protocollo d'intesa l'8 ottobre 2014).

Si ricorda inoltre che il **23 dicembre 2014** il **Consiglio Regionale** ha approvato l'**ordine del giorno n.464**, con cui invita la Giunta regionale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a **finalizzare tutte le economie** che dovessero derivare da opere già finanziate a valere sul fondo per il trasporto e la mobilità di cui alla missione 10, programma 5 del bilancio regionale alla **riqualificazione della direttrice strategica dell'ex SS 415 "Paullese"**. (DCR n. X/600)

Anche a fronte di quanto stabilito nell'ordine del giorno suddetto, si verificherà per il 2° lotto, 2° stralcio e per il 3° lotto la possibilità di stanziamento di risorse in fase di assestamento di bilancio.



02/02/2015

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA

ITR
001160 / QT

Oggetto: Paultese – Completamento dei lavori già finanziati e da finanziare

I sottoscritti consiglieri regionali,

A CONOSCENZA CHE:

- il CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n.21, ha approvato il primo programma delle opere strategiche che include all'allegato 2 la riqualifica della SS 415 Paultese;
- l'intervento di riqualifica viabilistica è compreso nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia sottoscritta l'11 aprile 2003;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nel novembre 2005 ha trasmesso la relazione istruttoria sul progetto proponendone l'approvazione;
- il 15 novembre 2011 Regione Lombardia ha sottoscritto con tutti i soggetti interessati un Protocollo di Intesa per il 'Completamento dei lavori di potenziamento della Paultese', con priorità per le tratte 'S.P. n. 39 Cerca - rotonda di Zelo Buon Persico' e 'Dovera - Spino d'Adda';

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio Regionale della Lombardia con Mozione approvata all'unanimità il 1 luglio 2014 ha impegnato la Giunta regionale a "reperire le risorse necessarie (coinvolgendo tutti gli enti interessati ed il Governo nazionale) per completare i due lotti (2° lotto – 2° stralcio Provincia di Milano per 23,5 mln di euro e 3° lotto – nuovo ponte sull'Adda per 20,5 mln di euro) rimasti senza copertura finanziaria;

VISTO CHE:

- la Giunta Regionale ha approvato il 5 dicembre 2014, con delibera X/2786, l'aggiornamento del programma degli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale e ha garantito la continuità dei cantieri che presentano elementi di criticità.
- nella suddetta delibera di Giunta Regionale è stata garantita la completa copertura finanziaria per il 2° lotto - primo stralcio della Paultese dalla Tangenziale est esterna di Milano a Zelo Buon Persico per complessivi 21 mln di euro;

VISTO INOLTRE CHE:

- per il 2° lotto - primo stralcio, ovvero da Zelo alla Cerca è stata bandita la gara, ma, da indiscrezioni, sembra che le buste ancora non siano state aperte a seguito di alcuni ricorsi presentati da aziende che non hanno potuto partecipare ed allo stato attuale la gara è finanziata, ma ferma;

CONSIDERATO CHE:

- il 2° lotto - secondo stralcio dei lavori e il 3° lotto – nuovo ponte sull’Adda non sono stati ancora finanziati;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- le opere non ancora finanziate e quelle da completare sono necessarie per ovviare alle annose difficoltà viabilistiche che peraltro verranno acuite dall’apertura dei caselli TEEM e BreBeMi e dall’avvio delle manifestazioni legate ad Expo 2015;

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER SAPERE:

- ✓ in quali tempi e con quali forme Regione Lombardia intenda attivarsi affinché i cantieri previsti per il potenziamento della Paullese vengano completamente finanziati e terminino i propri lavori entro i tempi previsti, sia per quanto riguarda il 2° lotto – primo stralcio ('S.P. n. 39 Cerca - rotonda di Zelo Buon Persico') dove le procedure di gara sono in stand by, sia per il 2° lotto – secondo stralcio (dalla Tangenziale est esterna di Milano a Zelo Buon Persico) che per il 3° lotto – nuovo ponte sull’Adda.

Milano, 29 gennaio 2015

LM

④ LAURA BARZAGHI

① Agostino Alloni

② Carlo Borghetti

③ Massimo D’Avolio

Sara Valmaggi

⑤ Corrado Tomasi

Onorio Rosati

Jacopo Scandella

Gian Antonio Girelli

Raffaele Straniero

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 1650
DEL 29/01/2015
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE